PIATTAFORMA “ZAINO DIGITALE”








Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
Definizione procedura
Moduli collegati
Conclusione procedura
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Definizione procedura
Pagamento effettuato
Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020
Modalità di scelta del contraente
Affidamento diretto ODA su MEPA (DI 129/2018)
Fascia di importo
Inferiore o uguale a 10.000 (D.I. 129/2018)
Il servizio/fornitura rientra nelle Convenzioni Consip?
No
Per questa procedura è stata utilizzata la Convenzione Consip?
No
Si tratta di un bene informatico?
Sì


Oggetto procedura *
Fornitura di attrezzature didattiche informatiche
Importo dell'affidamento
11689,55
(Importo comprensivo di IVA)
Importo al netto di IVA *
9581,60
Suddivisione importo
Voci di costo
Importo lotto
Importo residuo
Importo già utilizzato
Importo massimo autorizzato
Acquisti di beni
11689,55
11700,00
11700,00
Pubblicità
130,00
130,00
Totale:
11689,55
11700,00
130,00
11830,00
CIG *
Z202D3861D
Nominativo del responsabile della procedura *
DOTT.SSA LOREDANA GRECO
Email di riferimento *
paic8at00x@istruzione.it
Telefono di riferimento *
091478848


Elenco documenti inseriti
Denominazione documento
Numero protocollo/id documento
Data
Data pubblicazione
Link di pubblicazione
Documento
Documentazione giustificativa della scelta del fornitore (facoltativo)
Determina a contrarre
1977/C14
04/06/2020
04/06/2020
http://www.icssperonepertini.it/PON/FESR/zainodigitale/DETERMINA%20ACQUISTO%20SU%20MEPA.pdf
Documentazione di gara (es. capitolato, dettaglio acquisto)
Indietro


Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
Definizione procedura
Moduli collegati
Conclusione procedura
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Moduli collegati
Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020
Moduli collegati con la procedura
Codice progetto
Tipo modulo
Titolo modulo
Data inizio
Data fine
Associa
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Smart class
ZAINO DIGITALE
Indietro
Scrivi qui per eseguire la ricerca
ITA
11:49
26/08/2020


Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
Definizione procedura
Moduli collegati
Conclusione procedura
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Conclusione procedura
Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020
Modalità di scelta del contraente
Affidamento diretto ODA su MEPA (DI 129/2018)
Oggetto procedura
Fornitura di attrezzature didattiche informatiche
CIG
Tipo procedura
Importo lotto
Importo finale
Operatore economico affidatario
Data affidamento
Stato
Affidamento
Z202D3861D
Fornitura
11689,55
11689,55
C2 S.R.L. - Cremona
05/06/2020
Affidato
Indietro


Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Conclusione procedura
Il lotto è stato pagato
Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020
Modalità di scelta del contraente
Affidamento diretto ODA su MEPA (DI 129/2018)
Oggetto
Fornitura di attrezzature didattiche informatiche
CIG
Z202D3861D
Tipo procedura
Fornitura
Importo massimo affidamento
11689,55
(Importo comprensivo di IVA)
Mancata accettazione ordine


Operatore economico affidatario *
C2 S.R.L. - Cremona
In fase di selezione degli operatori economici da invitare, è stato applicato il principio di rotazione art. 36 c.1, D.Lgs. 50/2016? *
Si
Importo finale
11689,55
(Importo comprensivo di IVA)
Suddivisione importo
Voci di costo
Importo lotto
Importo ordine / aggiudicato / affidamento
Importo residuo
Importo già utilizzato
Importo massimo autorizzato
Acquisti di beni
11689,55
11689,55
11700,00
11700,00
Totale:
11689,55
11689,55
11700,00
0,00
11700,00
Note affidamento


Elenco documenti inseriti
Denominazione documento
Numero protocollo/id documento
Data
Data pubblicazione
Data scadenza
Link di pubblicazione
Documento
Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010
12/06/2020
Documentazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80-83 dc. lgs. 50/2016
Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) firmato digitalmente
5548932
05/06/2020
05/06/2020
http://www.icssperonepertini.it/PON/FESR/zainodigitale/FIRMATO_ORDINE_5548932.pdf
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
15/06/2020
Indietro


Sei in: / Home / Menù Scelte / Procedure / Definizione procedura
Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
Definizione procedura
Moduli collegati
Conclusione procedura
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Definizione procedura
Fattura associata
Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020
Modalità di scelta del contraente
Affidamento diretto fuori MEPA (DI 129/2018)
Fascia di importo
Inferiore o uguale a 10.000 (D.I. 129/2018)
Il servizio/fornitura rientra nelle Convenzioni Consip?
No
Per questa procedura è stata utilizzata la Convenzione Consip?
No



Oggetto procedura * 'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICITA'

Importo dell'affidamento 130,00 (Importo comprensivo di IVA)

Importo al netto di IVA * 106,56

Suddivisione importo

Voci di costo	Importo lotto	Importo residuo	Importo già utilizzato	Importo massimo autorizzato
Acquisti di beni		10,45	11689,55	11700,00
Pubblicità	130,00	130,00		130,00
Totale:	**130,00**	**140,45**	**11689,55**	**11830,00**

CIG * Z782D4C2FE

E' stato pubblicato un avviso relativamente all'indagine di mercato? * No



Nominativo del responsabile della procedura * DOTT.SSA LOREDANA GRECO

Email di riferimento * paic8at00x@istruzione.it

Telefono di riferimento * 091478848

Note

Elenco documenti inseriti

Denominazione documento	Numero protocollo/id documento	Data	Data pubblicazione	Link di pubblicazione	Documento
Determina a contrarre	2131/A22	11/06/2020	11/06/2020	http://www.icssperonepertini.it/pon_fesr_zainodigitale.html	
Documentazione di gara (es. capitolato, dettaglio acquisto)					
Schermata attestante esito negativo di convenzioni Consip attive					
Documentazione giustificativa della scelta del fornitore (facoltativo)					

Indietro



Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura

Definizione procedura | Moduli collegati | Conclusione procedura

4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Moduli collegati

Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020

Moduli collegati con la procedura

Codice progetto	Tipo modulo	Titolo modulo	Data inizio	Data fine	Associa
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398	Smart class	ZAINO DIGITALE			☑

Indietro


Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
Definizione procedura
Moduli collegati
Conclusione procedura
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Conclusione procedura
Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020
Modalità di scelta del contraente
Affidamento diretto fuori MEPA (Dl 129/2018)
Oggetto procedura
'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICITA'
CIG
Tipo procedura
Importo lotto
Importo finale
Operatore economico affidatario
Data affidamento
Stato
Affidamento
Z782D4C2FE
Fornitura
130,00
130,00
Tipografia Puccio di Fiorello Paolo e C. - Partinico
12/06/2020
Affidato


Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
Modalità di scelta del contraente
Affidamento diretto fuori MEPA (Dl 129/2018)
Oggetto
'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICITA'
CIG
Z782D4C2FE
Tipo procedura
Fornitura
Importo affidamento
130,00
(Importo comprensivo di IVA)
Operatore economico affidatario *
Tipografia Puccio di Fiorello Paolo e C. - Partinico
In fase di selezione degli
Sì


Importo finale
130,00
(Importo comprensivo di IVA)
Suddivisione importo
Voci di costo
Importo lotto
Importo ordine / aggiudicato / affidamento
Importo residuo
Importo già utilizzato
Importo massimo autorizzato
Pubblicità
130,00
130,00
130,00
130,00
Totale:
130,00
130,00
130,00
0,00
130,00


Elenco documenti inseriti
Denominazione documento
Numero protocollo/id documento
Data
Data pubblicazione
Data scadenza
Link di pubblicazione
Documento
Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010
15/06/2020
Documentazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80-83 dc. lgs. 50/2016
Contratto/ordine
2178/C14
12/06/2020
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
24/06/2020

Procedure di selezione

Istituto: PAIC8AT00X I.C. SPERONE / PERTINI -PA
VIA GIANNOTTA, 4 Palermo 90121

Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020

Conferimento incarichi a soggetti interni/esterni

Data avviso	Protcollo avviso	Modalità selezione	Oggetto	Data inizio selezione	Data conclusione	Documenti	Soggetti	Apri	Data convalida	Cancella
14/05/2020	1720/A22	Conferimento incarico a personale interno	AVVISO INTERNO PROGETTISTA E COLLAUDATORE	14/05/2020	20/05/2020				10/07/2020	

Dati Generali | Incarichi a personale interno | Convalida la selezione

Conferimento incarico a personale interno/esterno

Istituto: PAIC8AT00X I.C. SPERONE / PERTINI -PA
VIA GIANNOTTA, 4 Palermo 90121

Tipo di incarico: Conferimento incarico a personale interno

Oggetto della selezione *: AVVISO INTERNO PROGETTISTA E COLLAUDATORE

Data dell 'avviso *: 14/05/2020

Protocollo dell' avviso *: 1720/A22

Data inizio selezione *: 14/05/2020

Data scadenza selezione *: 20/05/2020

Link alla procedura di selezione pubblicata *: http://www.icssperonepertini.it/PON/FESR/zainodigitale/avvisointerno%20progettista%20collaudatore/AVVISO%20INTE

Responsabile del procedimento *: Prof.ssa Antonella Di Bartolo

Mail di riferimento *: paic8at00x@istruzione.it

Telefono di riferimento *: 091478848

Attestazione di valutazione da parte del DS: ☑

Allegato con l'attestazione di valutazione da parte del DS: + Scegli file (Max 10Mb)

File allegato:

Allegato con l'avviso pubblicato della scuola: + Scegli file (Max 10Mb)

File allegato:

Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020


Dati Generali
Incarichi a personale interno
Convalida la selezione
Incarichi per Progettazione/Collaudo/Addestramento - Incarico a personale interno
Istituto
PAIC8AT00X I.C. SPERONE / PERTINI -PA
VIA GIANNOTTA, 4 Palermo 90121
Oggetto della selezione
AVVISO INTERNO PROGETTISTA E COLLAUDATORE
Convalida effettuata il 10/07/2020
Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020
Incarichi per Progettazione/Collaudo/Addestramento - Incarico a personale interno
Cognome
Nome
Protocollo incarico
Data incarico
Allegati
Ruolo
Varia
Anag.
Da associare alla selezione
BINI
GIADA
1821/A22
22/05/2020
Collaudatore
Associato
Modica
Domenica
1820/A22
22/05/2020
Progettista
Associato


Dati Generali
Incarichi a personale interno
Convalida la selezione
Conferimento incarico a personale interno/esterno
Istituto
PAIC8AT00X I.C. SPERONE / PERTINI -PA
VIA GIANNOTTA, 4 Palermo 90121
Oggetto della selezione
AVVISO INTERNO PROGETTISTA E COLLAUDATORE
Convalida effettuata il 10/07/2020


Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
Riepilogo attività negoziale
Istituto
PAIC8AT00X I.C. SPERONE / PERTINI -PA
Avviso
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la s
Cod.Progetto
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Titolo
ZAINO DIGITALE
Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020
Riepilogo finanziario finale
Totale Progetto autorizzato
IMPORTO AGGIUDICATO FORNITURE (GARE CONCLUSE + QUINTO)
IMPORTO DI SPESE GENERALI MESSO A GARA ED AGGIUDICATO
IMPORTO FORNITURE INDICATO NELLA GESTIONE FORNITURE
IMPORTO DELLE SPESE GENERALI INDICATO NELLA GESTIONE SPESE GENERALI (SOMMANDO SOLO LE SPESE DA POTER METTERE A GARA)
13.000,00
11.689,55
130,00
11.689,55
130,00

Per poter procedere alla chiusura del progetto l'IMPORTO FORNITURE INDICATO NELLA GESTIONE FORNITURE deve coincidere con l'IMPORTO AGGIUDICATO FORNITURE (GARE CONCLUSE + QUINTO): in caso di discordanza di tali importi è necessario aggiornare gli importi unitari o le quantità nella sezione gestione delle forniture (moduli)

Bandi di Gara del progetto

Tipologia bando	Bando di Gara	CIG	Data Contratto	Importo a gara	Importo aggiudicato	Quinto d'obbligo	Stato	Data Collaudo	Lotto Pagato
Affidamento diretto ODA su MEPA (DI 129/2018)	Fornitura di attrezzature didattiche informatiche	Z202D3861D		11.689,55	11.689,55	0,00		14/07/2020	Si
Affidamento diretto fuori MEPA (DI 129/2018)	'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICITA'	Z782D4C2FE	12/06/2020	130,00	130,00	0,00		27/07/2020	Presenza Fatture
Totali				**11.819,55**	**11.819,55**	**0,00**			

Stato dei Moduli del progetto

Titolo modulo	Data Convalida	Importo autorizzato iniziale €	Importo effettivo €	Stato
ZAINO DIGITALE	08/06/2020	11.700,00	11.689,55	
Totali		**11.700,00**	**11.689,55**	

Spese generali del progetto

Descrizione voce di Costo	Importo Massimo	Importo autorizzato iniziale	Importo corrente	Importo Dichiarato in Gare
Progettazione	0,00	195,00	195,00	
Spese organizzative e gestionali	0,00	845,00	845,00	
Pubblicità	0,00	130,00	130,00	130.00
Collaudo	0,00	130,00	130,00	
Totali		**1.300,00**	**1.300,00**	

Incarichi per Progettazione/Collaudo/Addestramento -

Data prot. selezione	Num.Prot. selezione	Convalida Selezione	Cognome	Nome	Protocollo incarico	Data incarico	Allegato decreto dell'incarico	Ruolo
14/05/2020	1720/A22	10/07/2020	BINI	GIADA	1821/A22	22/05/2020		Collaudatore
14/05/2020	1720/A22	10/07/2020	Modica	Domenica	1820/A22	22/05/2020		Progettista

- Elenco Progetti
- Procedure di acquisizione beni/servizi
- Conferimento incarichi a personale interno/esterno
- Riepilogo attività negoziale
- Collaudo
- Scheda iniziale
- Gestione Forniture
- Gantt del progetto
- Documentazione e Chiusura
- Richiedi Modifica

I.C. SPERONE / PERTINI -PA - PAIC8AT00X
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
Collaudo

Incaricato del collaudo: BINI GIADA

Modalità della gara	Oggetto	Data pubblicazione / invio lettere	Data scadenza / ricezione offerte	N.moduli a cui si riferisce	Stato avanzamento	Importo a base d'asta	Importo aggiudicato	Importo Quinto d'obbligo	Lotti collaudati	Apri
Affidamento diretto ODA su MEPA (DI 129/2018)	Fornitura di attrezzature didattiche informatiche	04/06/2020		1	Contratto stipulato	11689,55	11689,55		1/1	
Affidamento diretto fuori MEPA (DI 129/2018)	'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICITA'	11/06/2020		1	Contratto stipulato	130,00	130,00		1/1	


Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Esecuzione / Collaudo
Incaricato del collaudo
BINI GIADA
Modalità di scelta del contraente
Affidamento diretto ODA su MEPA (DI 129/2018)
Oggetto procedura
Fornitura di attrezzature didattiche informatiche
Indietro
CIG
Oggetto
Tipo procedura
Importo previsto
Importo finale
Importo Quinto d'obbligo
Operatore economico affidatario
Data affidamento
Data consegna dei beni e/o della fornitura conclusione del servizio
Data esecuzione / collaudo
Data convalida esecuzione
Z202D3861D
Fornitura di attrezzature didattiche informatiche
Fornitura
11689,55
11689,55
C2 S.R.L. - Cremona
05/06/2020
14/07/2020
14/07/2020
21/07/2020


I.C. SPERONE / PERTINI -PA - PAIC8AT00X
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Esecuzione / Collaudo
Incaricato del collaudo
BINI GIADA
Modalità di scelta del contraente
Affidamento diretto fuori MEPA (DI 129/2018)
Oggetto procedura
'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICITA'
Indietro
CIG
Oggetto
Tipo procedura
Importo previsto
Importo finale
Importo Quinto d'obbligo
Operatore economico affidatario
Data affidamento
Data consegna dei beni e/o della fornitura conclusione del servizio
Data esecuzione / collaudo
Data convalida esecuzione
Z782D4C2FE
'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE
Fornitura
130,00
130,00
Tipografia Puccio di Fiorello
12/06/2020
23/07/2020
27/07/2020
27/07/2020


Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
I.C. SPERONE / PERTINI -PA - PAIC8AT00X
Elenco moduli
Progetto
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398 - ZAINO DIGITALE
Importo autorizzato progetto
13.000,00
€ (Importo comprensivo delle spese generali)
Importo effettivo progetto
12.989,55
€ (Importo comprensivo delle spese generali)
Economie progetto
10,45
Spese generali
Titolo modulo
Stato
Importo autorizzato €
Importo effettivo €
Entra
ZAINO DIGITALE
Convalidato il 08/06/2020
11700,00
11689,55


Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
Spese generali
Istituto
PAIC8AT00X I.C. SPERONE / PERTINI -PA
Avviso
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la s
Cod.Progetto
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Titolo del progetto
ZAINO DIGITALE
Importo autorizzato del progetto
13.000,00
Importo effettivo del progetto
12.989,55
Economie del progetto
10,45
Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020


Descrizione voce di Costo
Importo Massimo
Importo autorizzato iniziale
Importo corrente
Importo Dichiarato in Gare
Importo Aggiudicato in Gare
Progettazione
195,00
195,00
195,00
0,00
0,00
Spese organizzative e gestionali
845,00
845,00
845,00
0,00
0,00
Pubblicità
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
Collaudo
130,00
130,00
130,00
0,00
0,00
Totali
1.300,00
1.300,00
Torna ai moduli



Fornitura	Descrizione	Importi autorizzati			Importi effettivi			Stato	Autorizz.
		Quantità	Importo unitario €	Importo totale €	Quantità	Importo unitario €	Importo totale €		
PC Laptop (Notebook)	NOTEBOOK DISPLAY 15.6 RAM 8 gb WINDOWS 10	17,00	500,00000	8500,00000	13,00	498,98000	6486,74000		
Tablet	Tablet - 10.1' 2GB 32GB WIFI/4G/LTE Android	10,00	200,00000	2000,00000	9,00	207,40000	1866,60000		
armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi	Armadio 12 - 24 notebook/tablet -Lucchetti inclusi	1,00	1200,00000	1200,00000	1,00	786,93000	786,93000		
PC Laptop (Notebook)	NOTEBOOK DISPLAY 15.6 RAM 8 gb WINDOWS 10				4,00	590,48000	2361,92000	Inserita	
Accessori e periferiche hardware (webcam.cuffie, microfoni,document camera,microfono,scanner)	MOUSE PER NOTEBOOK, USB, 3 TASTI, ERGONOMICO, COLORE NERO				16,00	11,71000	187,36000	Inserita	
Totali				**11.700,00**			**11.689,55**		





Fase di attività	Stato	Data prevista	Data effettiva	Bandi di Gara
Pubblicazione dei Bandi di Gara			04/06/2020	
Scadenza dei Bandi di Gara			05/06/2020	
Aggiudicazione dei Bandi di Gara			05/06/2020	
Stipula Contratto		02/06/2020	12/06/2020	
Consegna forniture		15/06/2020	14/07/2020	
Collaudo			14/07/2020	
Chiusura Progetto		30/10/2020	18/08/2020	

Stato Lotti

Bando	CIG	Data collaudo	Importo	Presenza Fatture	Pagamento	Conclusione controlli
Fornitura di attrezzature didattiche informatiche	Z202D3861D	14/07/2020	11.689,55	Si	Lotto pagato	No
'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICITA'	Z782D4C2FE	27/07/2020	130,00	Si		No



- Elenco Progetti
- Procedure di acquisizione beni/servizi
- Conferimento incarichi a personale interno/esterno
- Riepilogo attività negoziale
- Collaudo
- Scheda iniziale
- Gestione Forniture
- Gantt del progetto
- Documentazione e Chiusura
- Richiedi Modifica

4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398 - ZAINO DIGITALE
Documentazione e chiusura

La chiusura della realizzazione del progetto è stata effettuata in data 18/08/2020

Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020

Fasi di attività	Stato	Entra
Chiusura dell'attività negoziale		
Delibere Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto		
Conferma sedi per modulo		
Documentazione pubblicità e interventi realizzati		
Questionario documentazione attività		



- Elenco Progetti
- Procedure di acquisizione beni/servizi
- Conferimento incarichi a personale interno/esterno
- Riepilogo attività negoziale
- Collaudo
- Scheda iniziale
- Gestione Forniture
- Gantt del progetto
- Documentazione e Chiusura
- Richiedi Modifica

Termine attività negoziale

Istituto	PAIC8AT00X I.C. SPERONE / PERTINI -PA
Avviso	4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la s
Cod.Progetto	10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Titolo	ZAINO DIGITALE

Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 18/08/2020

Riepilogo finanziario finale

Totale Progetto autorizzato	IMPORTO AGGIUDICATO FORNITURE (GARE CONCLUSE + QUINTO)	IMPORTO DI SPESE GENERALI MESSO A GARA ED AGGIUDICATO	IMPORTO FORNITURE INDICATO NELLA GESTIONE FORNITURE	IMPORTO DELLE SPESE GENERALI INDICATO NELLA GESTIONE SPESE GENERALI (SOMMANDO SOLO LE SPESE DA POTER METTERE A GARA)	
13.000,00	11.689,55	130,00	11.689,55	130,00	

Per poter procedere alla chiusura del progetto l'IMPORTO FORNITURE INDICATO NELLA GESTIONE FORNITURE deve coincidere con l'IMPORTO AGGIUDICATO FORNITURE (GARE CONCLUSE + QUINTO): in caso di discordanza di tali importi è necessario aggiornare gli importi unitari o le quantità nella sezione gestione delle forniture (moduli)

Bandi di Gara del progetto

Tipologia bando	Bando di Gara	CIG	Data Contratto	Importo a gara	Importo aggiudicato	Quinto d'obbligo	Stato	Data Collaudo	Lotto Pagato
Affidamento diretto ODA su MEPA (DI 129/2018)	Fornitura di attrezzature didattiche informatiche	Z202D3861D		11.689,55	11.689,55	0,00		14/07/2020	Si
Affidamento diretto fuori MEPA (DI 129/2018)	'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICITA'	Z782D4C2FE	12/06/2020	130,00	130,00	0,00		27/07/2020	Presenza Fatture
Totali				**11.819,55**	**11.819,55**	**0,00**			

Stato dei Moduli del progetto

Titolo modulo	Data Convalida	Importo autorizzato iniziale €	Importo effettivo €	Stato
ZAINO DIGITALE	08/06/2020	11.700,00	11.689,55	
Totali		**11.700,00**	**11.689,55**	

Spese generali del progetto

Descrizione voce di Costo	Importo Massimo	Importo autorizzato iniziale	Importo corrente	Importo Dichiarato in Gare
Progettazione	0,00	195,00	195,00	
Spese organizzative e gestionali	0,00	845,00	845,00	
Pubblicità	0,00	130,00	130,00	130.00
Collaudo	0,00	130,00	130,00	
Totali		**1.300,00**	**1.300,00**	

Incarichi per Progettazione/Collaudo/Addestramento -

Data prot. selezione	Num.Prot. selezione	Convalida Selezione	Cognome	Nome	Protocollo incarico	Data incarico	Allegato decreto dell'incarico	Ruolo
14/05/2020	1720/A22	10/07/2020	BINI	GIADA	1821/A22	22/05/2020		Collaudatore
14/05/2020	1720/A22	10/07/2020	Modica	Domenica	1820/A22	22/05/2020		Progettista

Chiusura effettuata il 17/08/2020

Progetto chiuso in data 18/08/2020


Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
Delibere
Numero delibera Collegio Docenti *
VERBALE N. 5 -DELIBERA N. 8
Data delibera Collegio Docenti *
27/05/2020
Verbale delibera Collegio Docenti *
Scegli file
(Max 10Mb)
File allegato:
Numero delibera Consiglio d'Istituto *
VERBALE N. 6 - DELIBERA N. 46
Data delibera Consiglio d'Istituto *
11/05/2020
Verbale delibera Consiglio d'Istituto *
Scegli file
(Max 10Mb)
File allegato:
Salva
Indietro


Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
ciclo
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398 - ZAINO DIGITALE
Conferma sedi per modulo
Grigio: vengono identificati quei plessi che sono stati soppressi o assegnati ad un nuovo istituto scolastico
Verde: vengono identificati quei plessi acquisiti da un nuovo istituto scolastico
Codice mecc.sede
Note sede
Denominazione
Indirizzo
Località
Selezione fase candidatura
Selezione fase gestione
PACT70200A
C.T. PERTINI
VIA CAVALLOTTI N.11
Palermo
PAEE8AT012
SPERONE PERTINI PLESSO PUGLISI
VIA N. GIANNOTTA, 4
PALERMO
PAEE8AT023
SPERONE-PERTINI PLESSO RANDAZZO
VIA SPERONE, 79
PALERMO
PAEE8AT034
SPERONE PERTINI PLESSO PERTINI
VIA FELICE CAVALLOTTI, 1
PALERMO
PAIC8AT00X
I.C. SPERONE / PERTINI -PA
VIA GIANNOTTA, 4
Palermo
PAMM8AT011
SPERONE-PERTINI PLESSO PERTINI
VIA PECORI GIRALDI, 21
PALERMO
Indietro


Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Gestione Forniture
Gantt del progetto
Documentazione e Chiusura
Richiedi Modifica
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398 - ZAINO DIGITALE
Documentazione pubblicità e interventi realizzati
Autorizzazione / dichiarazione Ente Locale e dichiarazione CONSIP
Titolo
Note
Documento / risposta
La scuola ha provveduto alla consultazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o altri soggetti Aggregatori cosi come previsto dalla vigente normativa?
Il campo deve essere compilato solo da coloro che nella sezione 'Scheda iniziale' non avevano ancora provveduto a dichiararne la pres.a visione. Negli altri casi il sistema riporta automaticamente quanto dichiarato
Sì
Foto targa (obbligatoria) e altre foto / documenti
Tipo oggetto
Descrizione oggetto
Allegato / link
Foto della targa pubblicitaria
TARGA PUBBLICITARIA
Indietro


Elenco Progetti
Procedure di acquisizione beni/servizi
Conferimento incarichi a personale interno/esterno
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
Scheda iniziale
Sei in: / Home / Menù Scelte / Documentazione e chiusura / Delibere Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto / Documentazione e chiusura / Compilazione questionario
Titolo del progetto
ZAINO DIGITALE
Codice del progetto
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398
Codice Meccanografico
PAIC8AT00X
Denominazione
I.C. SPERONE / PERTINI -PA
Compilato in data 18/08/2020 00:12
Stampa il Questionario